



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็ยั้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็น ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ได้ว่าจ้าง บริษัท บลู พลัส ริช เอ็นจิเนียริง จำกัด ดำเนินการโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาก็ยั้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านคลองน้ำเย็น ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๘๐ เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วงเงินตามสัญญา ๓๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดเริ่มงานวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ แบ่งงวดงานเป็นจำนวน ๑ งวด และได้วางหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด จำนวนเงิน ๑๙,๑๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่า การขุดเจาะบ่อบาดาลของผู้รับจ้าง จำนวน ๓ ครั้ง ๓ จุด แต่ไม่ได้มีปริมาณน้ำตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างกำหนด ด้วยลักษณะพื้นที่ไม่สามารถหาจุดเจาะบ่อบาดาลแห่งอื่นได้อีก หากดำเนินการต่อไป ก็ไม่เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและประโยชน์สาธารณะแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจงานจ้าง จึงเห็นควรพิจารณาตกลงกับผู้รับจ้างในการยกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างรับทราบถึงปัญหาและยินยอมให้ยกเลิกสัญญา โดยไม่มีข้อทักท้วงและไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางราชการจะไม่เสียผลประโยชน์แต่อย่างใด เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน จึงประกาศให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายภาคภูมิ ตินพันธ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปูน

